
【様式１－１】 

 

松前町橋りょう長寿命化修繕計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

令和８年５月 

 

松前町 産業建設部 まちづくり課 

昌農内玉生第 3 橋 加佐浦橋 

昌農内恵久美高架橋 



目   次 

 
1．長寿命化修繕計画の目的 ························································· 1 

 

2．長寿命化修繕計画の対象橋りょう ················································· 6 

 

3．健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本的な方針 ························· 8 

 

4．対象橋りょうの長寿命化および修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 ·· 10 

 

5．対象橋りょうごとの概ねの点検・補修設計・新技術の活用 

・集約化撤去の検討・補修工事時期 ··· 13 

 

6．長寿命化修繕計画による効果 ···················································· 14 

 

7．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等 ································ 15 

 

 

 

  



- 1 - 

1．長寿命化修繕計画の目的 

 

1-1 背景 

松前町が管理する道路橋は，身近な生活道路における小規模な橋りょうから，昌農内恵久美高

架橋のように橋長が 100m を超える橋りょうまで，2024 度末時点で 212 橋が存在します。そのう

ち，橋長 15m 以上の橋りょうが 22 橋，橋長 2m 以上 15m 未満の橋りょうが 190 橋となっていま

す。 

多くの橋りょうが 1970 年～1980 年代の高度成長期に集中して建設されたため，一般的に老朽

橋の目安となる建設後 50 年を過ぎる橋りょうは現時点で 26%ですが，このまま推移すると 20 年

後には 83%を占めるなど，老朽橋の急激な増加が見込まれています。（図-1 参照） 

また，前回の長寿命化修繕計画（2019 年度策定）から 5 年が経過したことにより，それ以降

に実施してきた近接目視点検，補修工事および架替えを踏まえた上で計画の見直しを行う必要

もあります。 

 

 

図-1 建設後 50年以上となる橋りょう数の推移 
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1-2 橋りょう維持管理のこれまでの取り組み 

松前町では，これまで橋りょうの維持管理として以下の項目を実施すると共に，図-2 に示す

流れで取り組んできました。 

 定期的な道路パトロール，簡易な維持工事 

 5年毎の道路橋定期点検（近接目視点検2巡目完了） 

 2012，2019年度策定の長寿命化修繕計画に基づく補修・補強工事の実施 

（次頁の写-2参照） 

 

 

 

2011 年度   橋梁定期点検：195 橋 

2012 年度   橋梁定期点検：6 橋 ， 橋梁長寿命化修繕計画策定：38 橋 

   橋梁長寿命化修繕計画策定：201 橋【学識経験者意見聴取会】 

 

2014 年 8 月  「愛媛県橋梁定期点検マニュアル」改定 

【近接目視】 

2014 年度               ， 橋梁補修工事： 3 橋 

2015 年度   橋梁定期点検：50 橋 ， 橋梁補修工事： 2橋 

2016 年度   橋梁定期点検：49 橋 ， 橋梁補修工事： 7橋 

2017 年度   橋梁定期点検：50 橋 ， 橋梁補修工事： 1橋 

2018 年度   橋梁定期点検：51 橋 ， 橋梁補修工事： 3橋 

2019 年度   橋梁定期点検： 2 橋 ， 橋梁補修工事： 3橋 

 

橋梁長寿命化修繕計画策定：203 橋【学識経験者意見聴取会】 

 

2020 年度   橋梁定期点検：51 橋 ， 橋梁補修工事： 5橋 

2021 年度   橋梁定期点検：51 橋 ， 橋梁補修工事： 2橋 

2022 年度   橋梁定期点検：54 橋 ， 橋梁補修工事： 1橋 

2023 年度   橋梁定期点検：52 橋 ， 橋梁補修工事： 4橋 

2024 年 10 月  「愛媛県橋梁定期点検マニュアル」改定 

2024 年度   橋梁定期点検： 3 橋 ， 橋梁補修工事： 5橋 

 

橋梁長寿命化修繕計画策定：212 橋【学識経験者意見聴取会】 

 

2025 年度以降 ≪更新予定：1橋≫ 

 

 

図-2 橋りょう維持管理のこれまでの取り組み状況 
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写-1 補修・補強実施事例 
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1-3 目的 

このような背景から，より計画的な橋りょうの維持管理を行い，限られた財源の中で効率的に

橋りょうを維持していくための取り組みが不可欠となります。 

維持管理費用の縮減のためには，今までのように損傷が進んでから補修や架替えをする事後

保全型の対応から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り，計

画的に対策を実施し，橋りょうの寿命を延ばす必要があります。 

したがって，本長寿命化修繕計画では，管理橋りょうの長寿命化を実現するための適切な対策

工を設定するとともに，その実施時期を定めることによって，これらに係る維持管理費用をライ

フサイクルコストにより示し，限りある予算の中で効率的，かつ効果的な「松前町橋りょう長寿

命化修繕計画」を策定することで，松前町内の道路ネットワークの継続的な安全性・信頼性を確

保することを目的としています。 

 

1-4 基本方針 

松前町では管理橋りょうの特性を整理・分析(「2．長寿命化修繕計画の対象橋りょう」参照)

するとともに，2015 年度から実施してきた管理橋りょうの健全性判定結果(「3．健全度の把握

および日常的な維持管理に関する基本的な方針」参照)を基に，基本方針を次のように設定し，

次頁の図-3 に示す流れに従って作成しました。 

 

① 本計画対象の 212 橋は，いずれも交通量の比較的少ない生活道路に架かる橋梁であること

と，過年度の健全性判定においても外力による主要部材の損傷発生が現時点ではほとんど

確認されていないことから，本計画は補強対策による長寿命化ではなく，「予防的修繕対

策」と，環境改善を目的とした「維持修繕対策」を主とした対策により，経年劣化や材料

劣化の進行を予防・遅延化することで長寿命化を目指すこととしました。 

 

② 下部工(橋台・橋脚・基礎)，支承，伸縮装置および橋面工(高欄，地覆，排水施設等)に対

しては，機能低下の進行予測ができない部材であること，下部工を除く部材については，

寿命が橋りょう本体(50 年～100 年)に比較して短い期間(20 年～30 年程度)であることか

ら，直近の工事費実績を参考に補修費用の試算を行い，補修工事費として別途計上しまし

た。 

 

③ 本計画の対象橋りょうの中で，近い将来(概ね10年程度以内)で「2-2-1橋」が直近の点検結果

において損傷が進んでおり，架け替えが必要な橋りょうに該当しているため，できるだけ早

い時期に架け替え工事を実施します。 
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図-3 橋りょうの長寿命化修繕計画策定フロー 
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2．長寿命化修繕計画の対象橋りょう 

松前町における 2024 年度の長寿命化修繕計画策定対象橋りょうは，全管理橋りょうの 212 橋

となっています。 

 

表-1 松前町の管理橋りょう数 

 
 

橋長別の分布状況は図-4 のとおりで，15m 未満の橋梁が全体の 89％(190 橋)と小規模橋梁が

多数を占めます。ただし 100ｍを超える大規模橋が 2 橋（昌農内恵久美高架橋（上り・下り））

あります。 

 

 

図-4 橋長別の橋りょう数分布 
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橋りょうの構造種別の分布状況は図-5 のとおりで，鋼橋は僅か 8％(17 橋)で，大部分の橋梁

はコンクリート系で，その中でも RC 橋と BOX で 82％(174 橋)を占めます。 

 

図-5 橋りょう種類の分類 

 

 

経過年数別に分布状況を見てみると，図-6 に示すとおり，40～49 年経過した橋りょうが最も

多く 78 橋あり，50年以上経過した老朽橋梁も 56 橋あります。およそ 10年後には 6 割以上の橋

りょうで架設後 50 年以上経過することとなります。 

 

 
図-6 経過年数別の橋りょう分布 
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3．健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本的な方針 

松前町では，2015年度から2024年度までに，町が管理する橋りょう全ての定期点検を実施し，

損傷状況の把握と表-2に示す健全性の判定を行ってきました。 

この点検結果による健全性の判定について以下に示します。 

 

表-2 健全性の判定区分と状態 

 

 

管理する全 212 橋において，橋種別および部材別共に健全性が「Ⅳ」の緊急の措置が必要と判

定された橋りょうは確認されませんでした。 

また，健全性が「Ⅲ」と判定された橋りょうは全橋りょうの 3%と少なく，これまで行ってき

た補修対策が進んだことによって，管理する橋りょうは比較的健全な状態が保たれています。 

健全性の割合を整理したグラフを次頁の図-7 に示します。 

 

上部工橋種別 

橋りょう毎の健全性はいずれの橋種でも「Ⅱ」の状態が多く，管理する橋りょうは健全な

状態で保たれていることが分かります。 

なお，鋼橋の健全性「Ⅲ」は鋼部材の腐食によるもので，RC 橋の健全性「Ⅲ」はコンクリ

ート部材のうきや剥離・鉄筋露出によるものでした。 

 

部材別 

部材別においては，鋼橋の主桁・鋼床版で 3橋，RC 橋の主桁で 3橋の健全性が「Ⅲ」とな

っている橋りょうが見られますが，全体的には健全性が「Ⅱ」以上を確保した部材が多く，

橋種別と同様に健全な状態が保たれています。 

 

 

状　態

「愛媛県橋梁定期点検マニュアル H27.6」より抜粋

Ⅲ 早期処置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり，早期に
措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急処置段階
構造物の機能に支障が生じている，又は生じる可能
性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態。

区　分

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが，予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態。
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図-7 橋種および部材別の健全性割合 
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また，定期的な点検を実施することで，安全な橋の通行を確保するとともに，点検により損傷
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4．対象橋りょうの長寿命化および修繕・架替えに係る 

費用の縮減に関する基本的な方針 
4-1 目的 

これまでの橋りょう維持管理は，劣化が顕著化した時点でその都度，劣化状況に応じた修繕を

行う「事後保全型」であり，そのような維持管理では 50 年の寿命といわれていました。それを

「予防保全型」の修繕を行い，橋梁寿命を 100 年以上に長寿化することにより，予防保全による

修繕費等は増加しますが，長期的な視野で橋梁の更新回数を少なくし，修繕と更新(架替え)を合

わせたライフサイクルコストの縮減を可能にします。（図-8 参照） 

 

 

図-8 長寿命化のイメージ 

 

4-2 予防保全型の補修設定 

計画対象橋りょう 212 橋について，部材の健全性が「Ⅲ」の初期に達したら対策を実施するこ

とで，橋りょうの健全性を確保しつつ，最適な修繕時期を設定します。（図-9 参照） 

 

 

図-9 部材の健全性と修繕のタイミング 
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4-3 事後保全型の維持管理費用 

これまでの維持管理方法では，全ての橋りょうにおいて橋の寿命となった時に更新（架替え）

を行うことになり，50年間で約 51.5 億円必要になります。（図-10 参照） 

なお，今回の長寿命化修繕計画では橋の寿命（架替えまでの期間）は，鋼橋で 60 年，コンク

リート橋で 75 年と仮定しています。 

 

 

図-10 事後保全型の維持管理費用 
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4-4 予防保全型の維持管理費用 

予防保全型の維持管理として，上部工の主桁や床版については劣化の予測に基づいて「予防的

修繕対策」を実施し，1年間に修繕にかけることが可能な予算を踏まえ，橋りょうの重要度や部

材の健全性を勘案し，修繕予算の平準化を行いました。 

その結果，事後保全型の維持管理方法と比較して，予算が集中する時期がなく，また，50 年

間で 35.5 億円のコスト縮減も図れました。（図-11 参照） 

 

 

図-11 予防保全型における平準化後の維持管理費用 
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5．対象橋りょうごとの概ねの点検・補修設計・新技術の活用・ 

集約化撤去の検討・補修工事時期 

 

5-1 橋りょう点検の計画 

管理する全ての橋りょう 212 橋について，橋りょうの健全性の把握を目的に，「愛媛県橋梁点

検マニュアル（令和 6年 10 月）」に基づいて，5 年毎の定期的点検を予定しています。 

各橋りょうの点検時期については、【様式 1-2】に示します。 

 

5-2 橋りょうの補修設計および補修工事の優先順位 

 第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先

的に実施します。また、速やかに補修を行う必要がある区分「Ⅳ」または「Ⅲ」と判定した橋梁

については、損傷箇所数、損傷程度及び路線の重要性を考慮し、優先的に対策を実施します。次

いで「Ⅱ」と判定した橋梁のうち、将来的に第三者被害の影響が想定されるものや今後も劣化の

進行が想定されるものなど、早期に対策が必要な橋梁について対策を実施します。 

 

5-3 新技術の活用 

管理する 212 橋のうち２割程度の橋梁で、修繕や点検等に係る新技術等の活用の検討を行う

とともに、約１割程度の橋梁で費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新技術等を活

用します。従来工法と比べて 10%程度の費用の縮減を図ります。 

 

5-4 橋梁の集約化・撤去の検討 

迂回路が存在し集約が可能な道路橋について、道路利用者と合意形成を図りながら、令和 10

年度までに２橋程度の集約化・撤去の検討を行います。これにより今後の補修及び維持管理費用

２百万円程度の縮減を図ります。 

 

5-5 橋りょうの補修設計および補修工事の時期 

対策が必要となる橋りょうの補修設計および補修工事の時期については，【様式 1-2】に示し

ます。 
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6 長寿命化修繕計画による効果 

松前町では，学識経験者のご意見を伺いながら，橋りょうの点検結果に基づき，管理する橋り

ょうを長寿命化するための対策工を計画し，今後 50 年間に必要とされる費用を予測しました。 

その結果，これまでの事後保全型での修繕・架替えから，予防保全型の維持管理に移行するこ

とで，修繕費用の大幅な縮減が見込めます。（図-12，表-3参照） 

 

図-12 維持管理費用の比較 

 

表-3 維持管理費用の縮減 

 

 

1）事後保全型の事業費 ----------------------- 50 年間総費用  51.5 億円 

（橋梁寿命 鋼橋：60年 コンクリート橋：35.5 年） 

2）予防保全型の事業費 ----------------------- 50 年間総費用  16.0 億円 

 

■コスト縮減効果 51.5 － 16.0 = 35.5 億円（約 7 千万円/年） 
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年度区分 事後保全 予防保全 差額 縮減率

2025～2034 247,961 384,698 ▲ 136,737 -55.1%

2035～2044 1,011,275 389,137 622,138 61.5%

2045～2054 1,595,091 322,452 1,272,639 79.8%

2055～2064 1,784,428 259,942 1,524,486 85.4%

2065～2074 515,247 243,941 271,306 52.7%

50年間合計 5,154,002 1,600,170 3,553,832 69.0%
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7．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等 

7-1 計画策定担当 

 

■松前町 産業建設部 まちづくり課 

問い合わせ先: 089-985-4123 

 

 

7-2 意見を頂いた学識経験者 

計画策定を進めていくにあたり，学識経験者への意見聴取会を開催し，その内容を今回の長寿

命化修繕計画の策定に反映させました。 

 

■学識経験者 

  大賀 水田生 愛媛大学名誉教授 

 

 
写-2 意見聴取会の様子 

 

 



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

塩美橋 町道 町道西1号線 33 1992 33 R7 Ⅱ 点検 点検

1-2-1橋 町道 町道西2号線 4.8 1973 52 R3 Ⅱ 点検 点検

1-2-2橋 町道 町道西2号線 2.9 1965 60 R7 Ⅱ
点検・設計

点検

1-4-1橋 町道 町道西4号線 2.3 1965 60 R7 Ⅱ
点検・設計

点検

1-6-1橋 町道 町道西6号線 2.9 1979 46 R7 Ⅰ 点検 点検

1-11-1橋 町道 町道西11号線 4.6 1990 35 R5 Ⅱ 点検 点検

1-27-1橋 町道 町道西27号線 2.6 2019 6 R7 Ⅰ 点検 点検

三原橋 町道 町道西28号線 32.5 1970 55 R7 Ⅱ 点検 点検

1-30-1橋 町道 町道西30号線 3.2 1982 43 R3 Ⅱ
点検
設計 点検

1-32-1橋 町道 町道西32号線 2.5 1975 50 R7 Ⅰ 点検 点検

1-32-2橋 町道 町道西32号線 3.4 1975 50 R7 Ⅰ 点検 点検

1-33-1橋 町道 町道西33号線 2.1 1979 46 R3 Ⅱ 点検 点検

1-34-1橋 町道 町道西34号線 3.1 1969 56 R7 Ⅰ
点検・設計

点検

1-38-1橋 町道 町道西38号線 2 1983 42 R5 Ⅰ 点検 点検

昌農内玉生第2橋 町道 町道西38号線 16 1979 46 R7 Ⅰ 点検 点検

1-39-1橋 町道 町道西39号線 2.1 1983 42 R3 Ⅱ 点検 点検

別当大橋 町道 町道西41号線 27.3 1972 53 R3 Ⅱ 点検 点検

昌農内玉生第1橋 町道 町道西41号線 15 1977 48 R7 Ⅰ 点検 点検

新戸大橋 町道 町道西43号線 20.64 1972 53 R3 Ⅱ 点検 点検

大国橋 町道 町道西44号線 26.8 1973 52 R7 Ⅱ 点検 点検

1-48-1橋 町道 町道西48号線 13.2 1970 55 R7 Ⅱ 点検 点検

1-49-1橋 町道 町道西49号線 2.4 1969 56 R7 Ⅰ 点検 点検

1-54-1橋 町道 町道西54号線 2.1 1972 53 R7 Ⅰ
点検・設計

点検

1-55-1橋 町道 町道西55号線 2.4 1975 50 R3 Ⅱ
点検
設計 点検

1-56-1橋 町道 町道西55号線 4.6 1975 50 R3 Ⅱ
点検
設計 点検

義農橋 町道 町道西65号線 15.5 1980 45 R4 Ⅱ 点検 点検

1-67-1橋 町道 町道西67号線 2.9 1970 55 R7 Ⅰ 点検 点検

外側橋 町道 町道西70号線 20.1 1981 44 R7 Ⅰ 点検 点検

堅田橋 町道 町道西70号線 6.6 1985 40 R4 Ⅱ 点検 点検

茅田上又橋 町道 町道西71号線 16 1962 63 R7 Ⅰ 点検 点検

1-73-1橋 町道 町道西73号線 3.7 1982 43 R3 Ⅰ 点検 点検

1-73-2橋 町道 町道西73号線 4.1 1973 52 R7 Ⅰ 点検 点検

1-73-3橋 町道 町道西73号線 3.3 1974 51 R3 Ⅱ 点検 点検

1-75-1橋 町道 町道西75号線 3.9 1973 52 R7 Ⅰ 点検 点検

1-76-1橋 町道 町道西76号線 3 1975 50 R3 Ⅱ
点検
設計 点検

1-79-1橋 町道 町道西79号線 2.7 1971 54 R7 Ⅱ
点検・設計

点検

1-80-1橋 町道 町道西80号線 5.3 1981 44 R3 Ⅱ 点検
点検
設計

1-80-2橋 町道 町道西80号線 5.4 1981 44 R3 Ⅱ 点検
点検
設計

1-80-3橋 町道 町道西80号線 2.8 1975 50 R3 Ⅱ
点検
設計 点検

1-80-4橋 町道 町道西80号線 4.1 1974 51 R3 Ⅱ
点検
設計 点検

1-83-1橋 町道 町道西83号線 4.8 1989 36 R5 Ⅱ 点検 点検

1-85-1橋 町道 町道西85号線 4.7 1974 51 R3 Ⅱ
点検
設計 点検

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

土川橋 町道 町道西87号線 4.6 1986 39 R5 Ⅱ 点検 点検

1-89-1橋 町道 町道西89号線 2.5 1974 51 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

1-96-1橋 町道 町道西96号線 2.1 2017 8 R7 Ⅰ 点検 点検

1-99-1橋 町道 町道西99号線 5.6 1965 60 R7 Ⅰ 点検 点検

1-111-1橋 町道 町道西111号線 2.3 1981 44 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

1-113-1橋 町道 町道西113号線 2.7 2003 22 R5 Ⅱ 点検 点検

昌農内玉生第3橋 町道 町道西119号線 15 1978 47 R7 Ⅰ 点検 点検

平松橋 町道 町道西134号線 17 1967 58 R3 Ⅱ
点検
設計 点検

1-159-1橋 町道 町道西159号線 5.5 1982 43 R4 Ⅱ 点検 点検

1-161-1橋 町道 町道西161号線 3.1 1979 46 R3 Ⅱ 点検 点検

大井手川橋 町道 町道筒井徳丸線 24.4 2007 18 R7 Ⅰ 点検 点検

昌農内恵久美高架橋(上り) 町道 町道筒井徳丸線 181.2 2009 16 R6 Ⅱ 点検 点検

恵久美川ボックスカルバート 町道 町道筒井徳丸線 4.9 2007 18 R7 Ⅰ 点検 設計 点検

1-174-1橋 町道 町道西174号線 2.5 1999 26 R5 Ⅱ 点検 点検

1-175-1橋 町道 町道西175号線 2.8 1986 39 R5 Ⅱ 点検 点検

1-176-1橋 町道 町道西176号線 2.1 1984 41 R5 Ⅱ 点検 点検

1-184-1橋 町道 町道西184号線 2.4 2005 20 R5 Ⅱ 点検 点検

1-185-1橋 町道 町道西185号線 3.5 2007 18 R7 Ⅰ 点検 点検

筒井高架橋 町道 町道西185号線 45 2008 17 R7 Ⅱ 点検 点検

1-185-2橋 町道 町道西185号線 6.1 2007 18 R7 Ⅰ 点検 点検

1-187-1橋 町道 町道西187号線 4.26 2007 18 R5 Ⅱ 点検 点検

2-2-1橋 町道 町道東2号線 8 1955 70 R7 Ⅲ 点検 点検

2-2-2橋 町道 町道東2号線 2.2 1974 51 R3 Ⅱ 点検 点検

2-2-3橋 町道 町道東2号線 5.6 1970 55 R7 Ⅰ 点検 点検

2-5-1橋 町道 町道東5号線 2.4 1980 45 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

2-6-1橋 町道 町道東6号線 2.1 1973 52 R7 Ⅰ 点検 点検

素鵞橋 町道 町道東10号線 13.5 1966 59 R7 Ⅱ
点検・設計

点検

2-10-1橋 町道 町道東10号線 3 1986 39 R5 Ⅱ 点検 点検

権現橋 町道 町道東11号線 17.3 1966 59 R3 Ⅱ 点検 点検

2-11-1橋 町道 町道東11号線 2.5 1979 46 R3 Ⅱ 点検 点検

庚申橋 町道 町道東13号線 13.5 1967 58 R7 Ⅰ 点検 点検

2-13-1橋 町道 町道東13号線 3.1 1986 39 R5 Ⅱ 点検 点検

2-13-2橋 町道 町道東13号線 2.4 1982 43 R5 Ⅱ 点検 点検

2-13-3橋 町道 町道東13号線 2.4 1983 42 R5 Ⅱ 点検 点検

2-13-4橋 町道 町道東13号線 2.9 1979 46 R3 Ⅱ 点検 点検

2-15-1橋 町道 町道東15号線 2.6 1987 38 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

2-15-2橋 町道 町道東15号線 2.4 1983 42 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

2-15-3橋 町道 町道東15号線 2.8 1979 46 R3 Ⅱ 点検 点検

2-15-4橋 町道 町道東15号線 2.2 1981 44 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

2-16-1橋 町道 町道東16号線 2.6 1997 28 R5 Ⅱ 点検 点検

2-17-1橋 町道 町道東17号線 2.1 1999 26 R5 Ⅱ 点検 点検

二ツ橋 町道 町道東17号線 29 1977 48 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-25-1橋 町道 町道東25号線 2.4 1994 31 R5 Ⅱ 点検 点検

2-25-2橋 町道 町道東25号線 6 1973 52 R5 Ⅱ 点検 点検

ひび割れ注入工等

架替え

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

塗装塗替え



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

2-26-1橋 町道 町道東26号線 2 1998 27 R5 Ⅱ 点検 点検

2-26-2橋 町道 町道東26号線 6 1977 48 R3 Ⅰ 点検 点検

2-27-1橋 町道 町道東27号線 2 1998 27 R5 Ⅱ 点検 点検

2-27-2橋 町道 町道東27号線 6.2 1979 46 R5 Ⅱ 点検 点検

2-27-3橋 町道 町道東27号線 2.2 1976 49 R3 Ⅱ 点検 点検

2-27-4橋 町道 町道東27号線 5.8 1988 37 R5 Ⅱ 点検 点検

2-27-5橋 町道 町道東27号線 2.2 1988 37 R5 Ⅱ 点検 点検

2-30-1橋 町道 町道東30号線 2 1998 27 R3 Ⅱ 点検 点検

2-30-2橋 町道 町道東30号線 6.9 1975 50 R7 Ⅲ 点検 設計 点検

2-31-1橋 町道 町道東31号線 2.1 1975 50 R3 Ⅱ 点検 点検

2-31-2橋 町道 町道東31号線 3.8 1977 48 R3 Ⅱ 点検 点検

2-32-1橋 町道 町道東32号線 2 1978 47 R3 Ⅱ
点検
設計 点検

2-34-1橋 町道 町道東34号線 3.6 1986 39 R5 Ⅱ 点検 点検

2-35-1橋 町道 町道東35号線 2.5 1979 46 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

2-35-2橋 町道 町道東35号線 2.3 1979 46 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

2-35-3橋 町道 町道東35号線 4.4 1970 55 R7 Ⅰ 点検 点検

2-35-4橋 町道 町道東35号線 2.7 1971 54 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

2-35-5橋 町道 町道東35号線 2.5 1971 54 R7 Ⅰ 点検 点検

2-35-6橋 町道 町道東35号線 2 1993 32 R5 Ⅱ 点検 点検

2-35-7橋 町道 町道東35号線 3 1982 43 R4 Ⅱ 点検 点検

2-36-1橋 町道 町道東36号線 2 1985 40 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

2-37-1橋 町道 町道東37号線 2.2 1992 33 R5 Ⅱ 点検 点検

2-39-1橋 町道 町道東39号線 2.5 1992 33 R5 Ⅱ 点検 点検

泉川橋（車道） 町道 町道東39号線 7 1955 70 R5 Ⅱ 点検 点検

泉川橋（歩道） 町道 町道東39号線 6.8 1984 41 R5 Ⅱ 点検 点検

有明橋 町道 町道東42号線 8 1951 74 R7 Ⅰ 点検 点検

2-44-1橋 町道 町道東44号線 2.4 1971 54 R7 Ⅰ 点検 点検

2-44-2橋 町道 町道東44号線 5.4 1975 50 R5 Ⅱ 点検 点検

2-44-3橋 町道 町道東44号線 6 1980 45 R5 Ⅱ 点検 点検

2-44-4橋 町道 町道東44号線 3.4 1979 46 R5 Ⅱ 点検 点検

神取橋 町道 町道東44号線 13.8 1971 54 R7 Ⅰ 点検 点検

恵永橋 町道 町道東46号線 9.6 1990 35 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

2-47-1橋 町道 町道東47号線 4 1976 49 R3 Ⅱ 点検 点検

2-48-1橋 町道 町道東48号線 2.3 1973 52 R7 Ⅰ 点検 点検

三瀧橋 町道 町道東48号線 9.64 2002 23 R5 Ⅱ 点検
点検
設計

2-48-3橋 町道 町道東48号線 2.3 1976 49 R3 Ⅱ 点検 点検 設計

2-48-4橋 町道 町道東48号線 8 1976 49 R3 Ⅱ 点検 点検 設計

2-48-5橋 町道 町道東48号線 7.3 1988 37 R5 Ⅱ 点検 点検

2-51-1橋 町道 町道東51号線 3.1 1979 46 R5 Ⅱ 点検 点検

2-53-1橋 町道 町道東53号線 5.1 1974 51 R3 Ⅱ 点検 点検

2-53-2橋 町道 町道東53号線 3.1 1974 51 R3 Ⅱ 点検 点検

2-55-1橋 町道 町道東55号線 2.7 1981 44 R4 Ⅱ 点検 点検

2-56-1橋 町道 町道東56号線 4.7 1975 50 R3 Ⅱ 点検 点検

2-57-1橋 町道 町道東57号線 2 1974 51 R3 Ⅲ 点検 点検

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

架替え



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

2-57-2橋 町道 町道東57号線 2.9 1974 51 R3 Ⅲ 点検 点検

2-58-1橋 町道 町道東58号線 2.8 1979 46 R4 Ⅱ 点検 点検

2-58-2橋 町道 町道東58号線 2.6 1987 38 R5 Ⅱ 点検 点検

2-58-3橋 町道 町道東58号線 3 1979 46 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

2-59-1橋 町道 町道東59号線 3.5 1991 34 R5 Ⅱ 点検 点検

2-60-1橋 町道 町道東60号線 2.7 2014 11 R3 Ⅱ 点検 点検

2-61-1橋 町道 町道東61号線 3.1 1982 43 R5 Ⅱ 点検 点検

2-61-2橋 町道 町道東61号線 2.3 2014 11 R4 Ⅱ 点検 点検

丁地橋 町道 町道東61号線 12.4 1972 53 R7 Ⅱ 点検 点検

2-61-3橋 町道 町道東61号線 2 1982 43 R5 Ⅱ 点検 点検

2-62-1橋 町道 町道東62号線 4.6 1979 46 R5 Ⅱ 点検 点検

2-62-2橋 町道 町道東62号線 2.6 1991 34 R5 Ⅱ 点検 点検

2-62-3橋 町道 町道東62号線 3.4 1981 44 R4 Ⅱ 点検 点検

2-63-1橋 町道 町道東63号線 2.3 1988 37 R5 Ⅱ 点検 点検

2-65-1橋 町道 町道東65号線 2 1985 40 R5 Ⅱ 点検 点検 設計

2-65-2橋 町道 町道東65号線 2.4 1985 40 R5 Ⅱ 点検 点検

2-66-1橋 町道 町道東66号線 3.4 1965 60 R7 Ⅰ 点検 点検

2-66-2橋 町道 町道東66号線 2 1985 40 R4 Ⅱ 点検 点検

2-66-3橋 町道 町道東66号線 2.3 1995 30 R5 Ⅱ 点検 点検

2-71-1橋 町道 町道東71号線 2 1987 38 R5 Ⅱ 点検 点検

2-72-1橋 町道 町道東72号線 2.2 1980 45 R5 Ⅱ 点検 点検 設計

2-79-1橋 町道 町道東79号線 2.4 1997 28 R5 Ⅱ 点検 点検

2-80-1橋 町道 町道東80号線 3.5 1987 38 R5 Ⅱ 点検 点検 設計

草田橋 町道 町道東83号線 11.7 1975 50 R3 Ⅱ 点検 点検

2-84-1橋 町道 町道東84号線 3.2 1982 43 R4 Ⅱ 点検 点検

2-84-2橋 町道 町道東84号線 6.3 1982 43 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-84-3橋 町道 町道東84号線 3.6 1983 42 R4 Ⅱ 点検 点検

2-87-1橋 町道 町道東87号線 3.4 1993 32 R5 Ⅱ 点検 点検

叶田橋 町道 町道東90号線 16.04 1980 45 R5 Ⅱ 点検 点検

2-90-1橋 町道 町道東90号線 2.6 1987 38 R5 Ⅱ 点検 点検

2-93-1橋 町道 町道東93号線 13.8 1970 55 R7 Ⅰ 点検 点検

2-94-1橋 町道 町道東94号線 4.3 2014 11 R4 Ⅱ 点検 点検

2-94-2橋 町道 町道東94号線 3.2 1972 53 R7 Ⅰ 点検 点検

2-94-3橋 町道 町道東94号線 7.5 1980 45 R5 Ⅱ 点検 点検 設計

2-96-1橋 町道 町道東96号線 4.6 1979 46 R5 Ⅱ 点検 点検

2-97-1橋 町道 町道東97号線 3.6 1979 46 R4 Ⅲ 点検 点検

2-109-1橋 町道 町道東109号線 2.2 1981 44 R4 Ⅱ 点検 点検

2-110-1橋 町道 町道東110号線 4 1998 27 R5 Ⅱ 点検 点検

2-110-2橋 町道 町道東110号線 2.9 1998 27 R5 Ⅱ 点検 点検

2-111-1橋 町道 町道東111号線 2 1971 54 R7 Ⅰ
点検・設計

点検

2-113-1橋 町道 町道東113号線 3.4 1980 45 R4 Ⅱ 点検 点検

2-115-1橋 町道 町道東115号線 3.1 1991 34 R5 Ⅱ 点検 点検

2-115-2橋 町道 町道東115号線 3.1 1991 34 R5 Ⅱ 点検 点検

2-117-1橋 町道 町道東117号線 2 1970 55 R7 Ⅰ
点検・設計

点検

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

2-118-1橋 町道 町道東118号線 2.4 1969 56 R7 Ⅱ
点検・設計

点検

2-122-1橋 町道 町道東122号線 5 1970 55 R7 Ⅱ 点検 設計 点検

2-126-1橋 町道 町道東126号線 2.4 1987 38 R5 Ⅱ 点検 点検 設計

2-127-1橋 町道 町道東127号線 2.4 1983 42 R4 Ⅱ 点検 点検

2-127-2橋 町道 町道東127号線 3.2 1982 43 R4 Ⅱ 点検 点検

2-128-1橋 町道 町道東128号線 5.2 1967 58 R3 Ⅱ 点検 点検

2-130-1橋 町道 町道東130号線 7.5 1970 55 R3 Ⅱ 点検 点検

2-134-1橋 町道 町道東134号線 2.6 1981 44 R4 Ⅱ 点検 点検

2-138-1橋 町道 町道東138号線 2.9 1983 42 R5 Ⅱ 点検 点検

2-141-1橋 町道 町道東141号線 2.2 1985 40 R5 Ⅱ 点検 点検

2-144-1橋 町道 町道東144号線 2.2 1985 40 R5 Ⅱ 点検 点検

新開橋 町道 町道東145号線 14.2 1990 35 R5 Ⅱ 点検 点検

2-145-1橋 町道 町道東145号線 8.2 1987 38 R5 Ⅱ 点検 点検

2-146-1橋 町道 町道東146号線 4.5 1978 47 R3 Ⅱ 点検 点検

2-147-1橋 町道 町道東147号線 5.7 1971 54 R3 Ⅱ 点検 点検

2-147-2橋 町道 町道東147号線 8.2 1974 51 R3 Ⅱ 点検 点検

2-147-3橋 町道 町道東147号線 4.2 1982 43 R4 Ⅱ 点検 点検

2-150-1橋 町道 町道東150号線 5.8 1992 33 R5 Ⅱ 点検 点検

2-150-2橋 町道 町道東150号線 2.2 1992 33 R5 Ⅱ 点検 点検

2-150-3橋 町道 町道東150号線 2 1992 33 R5 Ⅱ 点検 点検

2-153-1橋 町道 町道東153号線 2 1987 38 R5 Ⅱ 点検 点検

2-156-1橋 町道 町道東156号線 3.6 1982 43 R5 Ⅱ 点検 点検

2-157-1橋 町道 町道東157号線 2.4 1964 61 R7 Ⅰ 点検 設計 点検

2-158-1橋 町道 町道東157号線 6.3 1993 32 R4 Ⅱ 点検 点検

2-161-1橋 町道 町道東161号線 2.1 1983 42 R4 Ⅱ 点検 点検

2-163-1橋 町道 町道東163号線 2.2 1983 42 R4 Ⅱ 点検 点検

1-74-1橋 町道 町道西74号線 3.6 2016 9 R5 Ⅱ 点検 点検

昌農内恵久美高架橋(下り) 町道 町道筒井徳丸線 181.2 2009 16 R6 Ⅱ 点検 点検

べんてんばし 町道 町道東176号線 29.2 2019 6 R5 Ⅱ 点検 点検

正覚橋 町道 町道東177号線 14.3 2015 10 R7 Ⅰ 点検 点検

辻橋 町道 町道東178号線 14.3 2015 10 R7 Ⅰ 点検 点検

加佐浦橋 町道 町道東60号線 16.7 2019 6 R5 Ⅰ 点検 点検

三軒屋架道橋 町道 町道東177号線 5.45 2016 9 R3 Ⅰ 点検 点検

2-83-1橋 町道 町道東84号線 2.56 2017 8 R4 Ⅱ 点検 点検

2-83-2橋 町道 町道東83号線 5.2 2017 8 R4 Ⅱ 点検 点検

2-177-1橋 町道 町道東177号線 7.1 2015 10 R5 Ⅱ 点検 点検

2-178-1橋 町道 町道東178号線 7.5 2017 8 R5 Ⅱ 点検 点検

塩屋橋 町道 町道西2号線 32.8 1974 51 R6 Ⅰ 点検 点検

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等

断面修復工等


