

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
愛媛県	松前町	徳丸地区	徳丸										①・②	③・④	
		中川原地区	中川原						①・②	③・④					
		出作地区	出作										①・②	③・④	
		神崎地区	神崎						①・②	③・④					
		鶴吉地区	鶴吉										①・②	③・④	
		大溝地区	大溝						①・②	③・④					
		東古泉地区	東古泉										①・②	③・④	
		恵久美地区	恵久美										①・②	③・④	
		昌農内地区	昌農内							①・②	③・④				
		北川原地区	北川原										①・②	③・④	
		南黒田地区	南黒田							①・②	③・④				
		筒井地区	筒井							①・②	③・④				
大間地区	大間										①・②	③・④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。