



■目標年次

平成38年度(H29~H38:10年間)

■手法毎の汚水処理整備区域



■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11~	
			H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39~	
施設整備	下水道	未整備地域の整備												
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業												
		浄化槽設置整備事業												
実行メニュー (早期概成)	下水道	低コスト技術の導入による整備の実施												
	浄化槽	戸別訪問による設置促進												

② 目標値及び概算事業費等

項目	全体	公共 下水道	浄化槽		早期概成手法	備考	
			①個人 (公共接続)	②個人 (浄化槽継続)			
アクションプラン	現況 (H27年度末)	整備人口(人)	16,164	8,892	6,716	556	
		集合処理の整備面積(ha)	152.1	152.1	-	-	
		汚水処理人口普及率(%)	53.7	29.6	22.3	1.8	
		下水処理場汚水量(m3/日)	2,583	2,583	-	-	
	目標年度 (H38年度)	整備人口(人)	23,220	13,981	8,682	557	
		集合処理の整備面積(ha)	215.0	215.0	-	-	公共下水道整備の費用縮減
		汚水処理人口普及率(%)	80.2	48.3	30.0	1.9	低コスト技術の導入
		下水処理場汚水量(m3/日)	6,152	6,152	-	-	
将来計画	将来目標 (H48年度)	整備人口(人)	27,766	27,220	-	546	
		集合処理の整備面積(ha)	714.5	714.5	-	-	
		汚水処理人口普及率(%)	100.0	98.0	-	2.0	
		下水処理場汚水量(m3/日)	11,977	11,977	-	-	
残区域の 概算事業費	下水道事業に係る 建設事業費 (百万円)	目標年度(H38)まで	5,801	5,801	-	-	
		将来目標(H48)まで	25,101	25,101	-	-	
		累計	30,902	30,902	-	-	
		事業費(百万円)	30,902	30,902	-	-	
	年間維持管理費(百万円/年)	190	190	-	-		
今後の下水道対象区域における 整備人口1人当たりの建設費用 (千円/人)	目標年度(H38)まで	1,140	1,140	-	-		
	将来目標(H48)まで	1,896	1,896	-	-		
	整備費用(千円/人)	1,686	1,686	-	-		
実行メニュー	組立→小型マンホールへ変更		○				
	戸別訪問による浄化槽設置促進			○			