



松前町
議会だより

JR 北伊予駅自由通路
及び
周辺整備事業

調査特別委員会 ニュース No.4

(27. 5. 1 発行)

去る3月13日、第9回調査特別委員会で、町長に5つの項目を挙げ「再検討を必要とする」方向づけをして、3月議会で報告を行った

平成27年3月13日

松前町議会議長 三好 勝利 様

JR北伊予駅自由通路及び
周辺整備事業調査特別委員会
委員長 澤田 登代一

JR北伊予駅自由通路及び周辺整備事業調査特別委員会中間報告

本委員会に付託されました調査事件について、平成27年3月13日現在の調査内容を報告いたします。

1 調査の中間報告

- (1) 計画している施設に至るまでの委員会、協議会等の協議の記録がはっきりしない。したがって、いつ、だれが、どのような検討をしての結果なのか不明である。
- (2) 今後の計画には、アンケート調査の結果も参考にすべきである。
- (3) 費用効果からみても駅舎周辺の活性化を前提とする施設であるべきである。
したがって、その具体的計画を作成した後、又は同時に進行すべきである。
- (4) 完成後の利用見込みを検討し、安全上からも再検討する必要がある。
- (5) JR四国と工事設計、工事費を十分討議し、確定した後に計画をすべきである。
また、JR四国自体の工事は、JR四国が負担すべきである。

上記を精査し、松前町にとってどのような施設が必要なのか「再検討を必要とする。」

2 町外関連機関及び事例の市への訪問(参加者は有志)

- ・四国旅客鉄道株式会社鉄道事業本部
- ・愛媛県土木部道路都市局都市整備課
- ・愛媛県中予地方局建設部鉄道高架課
- ・西条市役所(伊予西条駅及び壬生川駅)
- ・伊予警察署交通課

(裏面あり)

3 調査の経過、委員会等の開催状況と内容

特別委員会を9回、打合せ会を2回、意見交換会を1回開催した。

回	開催日等	内 容
1	平成26年8月1日	今後の進め方について
2	平成26年8月4日	今までの経緯及び今後の対応策について聞き取り
3	平成26年8月8日	今後の対応について
—	平成26年8月13日	北伊予校区アンケート調査送付
—	平成26年8月20日	北伊予校区アンケート調査締切り
4	平成26年8月25日	アンケート調査の結果について
—	平成26年9月2日	松前・岡田校区アンケート調査送付
—	平成26年9月12日	松前・岡田校区アンケート調査締切り
5	平成26年9月25日	今までの経過報告・今後の対応策について
6	平成26年10月10日	提案事項の確認について
—	平成26年10月10日	理事者への提案・質問事項の提出
—	平成26年11月18日	打合せ会
7	平成26年11月25日	理事者からの「質問事項の回答」について
—	平成26年11月26日	理事者との意見交換会の開催要請
—	平成27年2月25日	打合せ会
—	平成27年2月25日	意見交換会
8	平成27年3月9日	今後の対応について
9	平成27年3月13日	中間報告（案）について

今までの調査内容・結果は以上のとおりです。

まだ、不明な点も残っているため、引き続き特別委員会で調査をおこなう予定です。

発行／松前町議会

編集／ＪＲ北伊予駅自由通路及び周辺整備事業調査特別委員会

〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町筒井 631 TEL.089-985-4130 FAX.089-985-4148