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１ 長寿命化修繕計画の目的 

1-1 背景 

松前町が管理する道路橋は，身近な生活道路における小規模な橋りょうから，昌農内恵久美高

架橋のように橋長が 100m を超える橋りょうまで，令和４年度末時点で 211 橋が存在します。そ

のうち，橋長 15m 以上の橋りょうが 22 橋，橋長 2m 以上 15m 未満の橋りょうが 189 橋となって

います。 

多くの橋りょうが 1970 年～1980 年代の高度成長期に集中して建設されたため，一般的に老朽

橋の目安となる建設後 50 年を過ぎる橋りょうは現時点で 18%ですが，このまま推移すると 20 年

後には 81%を占めるなど，老朽橋の急激な増加が見込まれています。（図-1 参照） 

 

 

図-1 建設後 50 年以上となる橋りょう数の推移 

 

1-2 目的 

適正な維持管理を行うためには、橋梁の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な観点から、

いつ、どの橋梁にどのような対策を行うのかが最適であるかを検討し、計画的かつ効率的な管理

を行うことが不可欠です。 

そこで、従来の事後保全的な橋梁管理から計画的かつ効率的な予防保全へ転換を図るため、橋

梁長寿命化修繕計画を策定し、修繕等のコスト縮減を図るとともに、松前町内の道路ネットワー

クの継続的な安全性・信頼性を確保することを目的としています。 
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２ メンテナンスサイクルの基本的な考え方 

国は、平成 24 年 12 月に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を受け、平成

26 年７月に、すべての道路管理者に、近接目視による道路施設（橋梁・トンネル等）の定期点検

を５年に１度行うことが義務づけられました。 

松前町においても国の方針に基づき、橋梁の老朽化対策に本格実施にあたり「点検」⇒「診断」

⇒「措置」⇒「記録」というメンテナンスサイクルを着実に回し、適切な維持管理に努めていき

ます。 

 
図-2 メンテナンスサイクルの構築 

① 点検 

橋梁の点検は、「愛媛県橋梁定期点検マニュアル（令和４年８月）」に基づき、おおむね５

年に１度、近接目視により主要部材等の損傷程度の把握を行います。 

② 診断 

点検を行った橋梁は、健全性の診断を行い、診断結果により下表のとおり区分します。 

 

表-1 定期点検における判定区分 

判定区分 状態 

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急

に措置を講ずるべき状態 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態 

 

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全観点から措置を講ず

ることが望まし状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

 

③ 措置 

点検・健全性の診断の結果に基づき、橋梁の機能や耐久性等を回復させることを目的に、

対策や監視を行います。 

④ 記録 

各種点検結果や補修等の履歴を記録、保存します。 

点 検

診 断

措 置

記 録
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３ 計画期間 

長寿命化修繕計画における対象橋梁は、現在管理している２ｍ以上の橋梁 211 橋を対象とし、

計画期間は、５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう 10 年とし

ます。なお、計画については、点検結果等を踏まえ、適宜見直します。 

 

４ 優先順位 

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。 

橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷があ

る橋梁を優先的に実施します。また、速やかに補修を行う必要がある区分「Ⅳ」または「Ⅲ」と

判定した橋梁については、損傷箇所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施します。次いで

「Ⅱ」と判定した橋梁のうち、将来的に第三者被害の影響が想定されるものや今後も劣化の進行

が想定されるものなど、早期に対策が必要な橋梁について対策を実施します。 

 
５ 施設の状況 

松前町で管理する橋梁 211 橋のうち、１巡目点検として平成 26 年度から平成 30 年度までに

点検を実施した 200 橋及び２巡目点検として令和元年度から令和４年度に点検を実施した 158

橋の結果は下表に示すとおりです。 

表-4 定期点検結果 

種別 
点検結果 

計 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

１巡目点検結果(H26～H30) 5 189 6 0 200 

２巡目点検結果(R1～R4) 6 144 8 0 158 

 

６ 橋梁の修繕計画 

管理橋梁において、施設ごとの修繕計画、諸元、直近における点検結果、対策内容及び着手完

了予定年度については、橋梁一覧表のとおりです。なお、新たに点検結果が得られた場合や予算

措置状況等に応じて見直します。 

 

７ 新技術等の活用及び費用の縮減に関する方針 

厳しい財政状況や技術者の不足といった制約のなかで、今後、橋梁の老朽化対策に適切に対処

していくためには、効率的な維持管理を可能とする新技術等の活用により、費用の縮減や作業の

効率化などに取り組む必要があります。 

 

7-1 新技術等の活用 

令和７年度までに、管理する 211 橋のうち２割程度の橋梁で、修繕や点検等に係る新技術等の

活用の検討を行うとともに、約１割程度の橋梁で費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込ま

れる新技術等を活用することを目標とし、従来点検と比べて 10%程度の費用の縮減を図ります。 
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7-2 橋梁の集約化・撤去の検討 

迂回路が存在し集約が可能な道路橋について、道路利用者と合意形成を図りながら、令和９年

度までに２橋程度の集約化・撤去の検討を行います。これにより今後の補修及び維持管理費用２

百万円程度の縮減を図ります。 

 

7-3 費用縮減 

橋長が短く構造が単純な橋梁については、直営点検を実施するなどし、今後の補修及び維持管

理費用５百万円程度の縮減を図ります。 



【様式１－２】

対象橋りょうごとの概ねの次回点検，補修設計および補修時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

塩美橋 町道 町道西1号線 33 1992 30 R2 Ⅱ 点検 点検

1-2-1橋 町道 町道西2号線 4.8 1973 49 R3 Ⅱ 点検 点検

1-2-2橋 町道 町道西2号線 2.9 1965 57 R2 Ⅱ 点検 点検

1-4-1橋 町道 町道西4号線 2.3 1965 57 R2 Ⅱ 点検 点検

1-6-1橋 町道 町道西6号線 2.9 1979 43 R2 Ⅱ 設計 点検 点検

1-11-1橋 町道 町道西11号線 4.6 1990 32 R1 Ⅱ 点検 点検

1-27-1橋 町道 町道西27号線 2.6 1975 47 R2 Ⅱ 点検 点検

三原橋 町道 町道西28号線 32.5 1970 52 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

1-30-1橋 町道 町道西30号線 3.2 1982 40 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

1-32-1橋 町道 町道西32号線 2.5 1975 47 R2 Ⅱ 点検 点検

1-32-2橋 町道 町道西32号線 3.4 1975 47 R2 Ⅲ 設計 修繕 点検 点検

1-33-1橋 町道 町道西33号線 2.1 1979 43 R3 Ⅱ 点検 点検

1-34-1橋 町道 町道西34号線 3.1 1969 53 R2 Ⅱ 点検 点検

1-38-1橋 町道 町道西38号線 2 1983 39 R5 Ⅰ 点検 点検

昌農内玉生第2橋 町道 町道西38号線 16 1979 43 R2 Ⅱ 点検 点検

1-39-1橋 町道 町道西39号線 2.1 1983 39 R3 Ⅱ 点検 点検

別当大橋 町道 町道西41号線 27.3 1972 50 R3 Ⅱ 点検 点検

昌農内玉生第1橋 町道 町道西41号線 15 1977 45 R2 Ⅲ 点検 点検

新戸大橋 町道 町道西43号線 20.64 1972 50 R3 Ⅱ 点検 点検

大国橋 町道 町道西44号線 26.8 1973 49 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

1-48-1橋 町道 町道西48号線 13.2 1970 52 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

1-49-1橋 町道 町道西49号線 2.4 1969 53 R2 Ⅱ 点検 点検

1-54-1橋 町道 町道西54号線 2.1 1972 50 R2 Ⅱ 点検 点検

1-55-1橋 町道 町道西55号線 2.4 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検

1-56-1橋 町道 町道西55号線 4.6 1975 47 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

義農橋 町道 町道西65号線 15.5 1980 42 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

1-67-1橋 町道 町道西67号線 2.9 1970 52 R2 Ⅱ 点検 点検

外側橋 町道 町道西70号線 20.1 1981 41 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

堅田橋 町道 町道西70号線 6.6 1985 37 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

茅田上又橋 町道 町道西71号線 16 1962 60 R2 Ⅱ 点検 点検

1-73-1橋 町道 町道西73号線 3.7 1982 40 R3 Ⅰ 点検 点検

1-73-2橋 町道 町道西73号線 4.1 1973 49 R2 Ⅲ 設計 点検 点検

1-73-3橋 町道 町道西73号線 3.3 1974 48 R3 Ⅱ 点検 点検

1-75-1橋 町道 町道西75号線 3.9 1973 49 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

1-76-1橋 町道 町道西76号線 3 1975 47 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

1-79-1橋 町道 町道西79号線 2.7 1971 51 R2 Ⅱ 点検 点検

1-80-1橋 町道 町道西80号線 5.3 1981 41 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

1-80-2橋 町道 町道西80号線 5.4 1981 41 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

1-80-3橋 町道 町道西80号線 2.8 1975 47 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

1-80-4橋 町道 町道西80号線 4.1 1974 48 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

1-83-1橋 町道 町道西83号線 4.8 1989 33 R5 Ⅱ 点検 点検

1-85-1橋 町道 町道西85号線 4.7 1974 48 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

土川橋 町道 町道西87号線 4.6 1986 36 R5 Ⅱ 点検 点検

1-89-1橋 町道 町道西89号線 2.5 1974 48 R3 Ⅱ 点検 点検

1-96-1橋 町道 町道西96号線 2.1 1970 52 R2 Ⅱ 点検 点検

1-99-1橋 町道 町道西99号線 5.6 1965 57 R2 Ⅱ 点検 点検・設計

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検
年度

点検
結果



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検
年度

点検
結果

1-111-1橋 町道 町道西111号線 2.3 1981 41 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

1-113-1橋 町道 町道西113号線 2.7 2003 19 R1 Ⅱ 点検 点検

昌農内玉生第3橋 町道 町道西119号線 15 1978 44 R2 Ⅲ 修繕 点検 点検

平松橋 町道 町道西134号線 17 1967 55 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

1-159-1橋 町道 町道西159号線 5.5 1982 40 R4 Ⅱ 点検

1-161-1橋 町道 町道西161号線 3.1 1979 43 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

大井手川橋 町道 町道筒井徳丸線 24.4 2007 15 R2 Ⅱ 点検 点検

昌農内恵久美高架橋(上り) 町道 町道筒井徳丸線 181.2 2009 13 R1 Ⅱ 点検 点検

恵久美川ボックスカルバート 町道 町道筒井徳丸線 4.9 2007 15 R2 Ⅱ 点検 点検

1-174-1橋 町道 町道西174号線 2.5 1999 23 R5 Ⅱ 点検 点検

1-175-1橋 町道 町道西175号線 2.8 1986 36 R1 Ⅱ 点検 点検

1-176-1橋 町道 町道西176号線 2.1 1984 38 R4 Ⅱ 点検 点検

1-184-1橋 町道 町道西184号線 2.4 2005 17 R5 Ⅱ 点検 点検

1-185-1橋 町道 町道西185号線 3.5 2007 15 R2 Ⅱ 設計 点検 点検

筒井高架橋 町道 町道西185号線 45 2008 14 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

1-185-2橋 町道 町道西185号線 6.1 2007 15 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

1-187-1橋 町道 町道西187号線 4.26 2007 15 R5 Ⅱ 点検 点検

2-2-1橋 町道 町道東2号線 8 1955 67 R2 Ⅲ 点検 点検

2-2-2橋 町道 町道東2号線 2.2 1974 48 R3 Ⅱ 点検 点検

2-2-3橋 町道 町道東2号線 5.6 1970 52 R2 Ⅱ 点検 点検

2-5-1橋 町道 町道東5号線 2.4 1980 42 R4 Ⅱ 点検 点検

2-6-1橋 町道 町道東6号線 2.1 1973 49 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

素鵞橋 町道 町道東10号線 13.5 1966 56 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

2-10-1橋 町道 町道東10号線 3 1986 36 R5 Ⅱ 点検・設計 点検

権現橋 町道 町道東11号線 17.3 1966 56 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-11-1橋 町道 町道東11号線 2.5 1979 43 R3 Ⅱ 点検 点検

庚申橋 町道 町道東13号線 13.5 1967 55 R2 Ⅱ 点検 点検

2-13-1橋 町道 町道東13号線 3.1 1986 36 R5 Ⅱ 点検 点検

2-13-2橋 町道 町道東13号線 2.4 1982 40 R4 Ⅱ 点検 点検

2-13-3橋 町道 町道東13号線 2.4 1983 39 R4 Ⅱ 点検 点検

2-13-4橋 町道 町道東13号線 2.9 1979 43 R3 Ⅱ 点検 点検

2-15-1橋 町道 町道東15号線 2.6 1987 35 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

2-15-2橋 町道 町道東15号線 2.4 1983 39 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

2-15-3橋 町道 町道東15号線 2.8 1979 43 R3 Ⅱ 点検 点検

2-15-4橋 町道 町道東15号線 2.2 1981 41 R4 Ⅱ 点検 点検

2-16-1橋 町道 町道東16号線 2.6 1997 25 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

2-17-1橋 町道 町道東17号線 2.1 1999 23 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

二ツ橋 町道 町道東17号線 29 1977 45 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-25-1橋 町道 町道東25号線 2.4 1994 28 R5 Ⅱ 点検 点検

2-25-2橋 町道 町道東25号線 6 1973 49 R4 Ⅱ 点検 点検

2-26-1橋 町道 町道東26号線 2 1998 24 R5 Ⅱ 点検 点検

2-26-2橋 町道 町道東26号線 6 1977 45 R3 Ⅰ 点検 点検

2-27-1橋 町道 町道東27号線 2 1998 24 R5 Ⅱ 点検 点検

2-27-2橋 町道 町道東27号線 6.2 1979 43 R4 Ⅱ 点検 点検

2-27-3橋 町道 町道東27号線 2.2 1976 46 R3 Ⅱ 点検 点検

2-27-4橋 町道 町道東27号線 5.8 1988 34 R5 Ⅱ 点検 点検

2-27-5橋 町道 町道東27号線 2.2 1988 34 R5 Ⅱ 点検 点検 設計

2-30-1橋 町道 町道東30号線 2 1998 24 R3 Ⅱ 点検 点検



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検
年度

点検
結果

2-30-2橋 町道 町道東30号線 6.9 1975 47 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-31-1橋 町道 町道東31号線 2.1 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検

2-31-2橋 町道 町道東31号線 3.8 1977 45 R3 Ⅱ 点検 点検

2-32-1橋 町道 町道東32号線 2 1978 44 R3 Ⅱ 点検 点検

2-34-1橋 町道 町道東34号線 3.6 1986 36 R5 Ⅱ 点検 点検

2-35-1橋 町道 町道東35号線 2.5 1979 43 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-35-2橋 町道 町道東35号線 2.3 1979 43 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-35-3橋 町道 町道東35号線 4.4 1970 52 R2 Ⅲ 設計 点検 点検

2-35-4橋 町道 町道東35号線 2.7 1971 51 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-35-5橋 町道 町道東35号線 2.5 1971 51 R2 Ⅱ 点検 点検

2-35-6橋 町道 町道東35号線 2 1993 29 R5 Ⅱ 点検 点検

2-35-7橋 町道 町道東35号線 3 1982 40 R4 Ⅱ 点検 点検

2-36-1橋 町道 町道東36号線 2 1985 37 R4 Ⅱ 点検 点検

2-37-1橋 町道 町道東37号線 2.2 1992 30 R1 Ⅱ 点検 点検

2-39-1橋 町道 町道東39号線 2.5 1992 30 R5 Ⅱ 点検 点検

泉川橋（車道） 町道 町道東39号線 7 1955 67 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

泉川橋（歩道） 町道 町道東39号線 6.8 1984 38 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

有明橋 町道 町道東42号線 8 1951 71 R2 Ⅱ 点検 点検

2-44-1橋 町道 町道東44号線 2.4 1971 51 R2 Ⅱ 点検 点検

2-44-2橋 町道 町道東44号線 5.4 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検

2-44-3橋 町道 町道東44号線 6 1980 42 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

2-44-4橋 町道 町道東44号線 3.4 1979 43 R4 Ⅱ 点検 点検

神取橋 町道 町道東44号線 13.8 1971 51 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

恵永橋 町道 町道東46号線 9.6 1990 32 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

2-47-1橋 町道 町道東47号線 4 1976 46 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-48-1橋 町道 町道東48号線 2.3 1973 49 R2 Ⅱ 点検 点検

三瀧橋 町道 町道東48号線 9.64 2002 20 R5 Ⅱ 点検 点検

2-48-3橋 町道 町道東48号線 2.3 1976 46 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-48-4橋 町道 町道東48号線 8 1976 46 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-48-5橋 町道 町道東48号線 7.3 1988 34 R5 Ⅱ 点検 点検

2-51-1橋 町道 町道東51号線 3.1 1979 43 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

2-53-1橋 町道 町道東53号線 5.1 1974 48 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-53-2橋 町道 町道東53号線 3.1 1974 48 R3 Ⅱ 点検 点検

2-55-1橋 町道 町道東55号線 2.7 1981 41 R4 Ⅱ 点検 点検

2-56-1橋 町道 町道東56号線 4.7 1975 47 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-57-1橋 町道 町道東57号線 2 1974 48 R3 Ⅲ 設計 点検 点検

2-57-2橋 町道 町道東57号線 2.9 1974 48 R3 Ⅲ 設計 点検 点検

2-58-1橋 町道 町道東58号線 2.8 1979 43 R4 Ⅱ 点検 点検

2-58-2橋 町道 町道東58号線 2.6 1987 35 R5 Ⅱ 点検 点検

2-58-3橋 町道 町道東58号線 3 1979 43 R4 Ⅱ 点検 点検

2-59-1橋 町道 町道東59号線 3.5 1991 31 R5 Ⅱ 点検 点検

2-60-1橋 町道 町道東60号線 2.7 2014 8 R3 Ⅱ 点検 点検

2-61-1橋 町道 町道東61号線 3.1 1982 40 R4 Ⅱ 点検 点検

2-61-2橋 町道 町道東61号線 2.3 2014 8 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

丁地橋 町道 町道東61号線 12.4 1972 50 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

2-61-3橋 町道 町道東61号線 2 1982 40 R4 Ⅱ 点検 点検

2-62-1橋 町道 町道東62号線 4.6 1979 43 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

2-62-2橋 町道 町道東62号線 2.6 1991 31 R5 Ⅱ 点検 点検



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検
年度

点検
結果

2-62-3橋 町道 町道東62号線 3.4 1981 41 R4 Ⅱ 点検 点検

2-63-1橋 町道 町道東63号線 2.3 1988 34 R5 Ⅱ 点検 点検

2-65-1橋 町道 町道東65号線 2 1985 37 R5 Ⅱ 点検 点検

2-65-2橋 町道 町道東65号線 2.4 1985 37 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

2-66-1橋 町道 町道東66号線 3.4 1965 57 R2 Ⅱ 点検 点検

2-66-2橋 町道 町道東66号線 2 1985 37 R4 Ⅱ 点検 点検

2-66-3橋 町道 町道東66号線 2.3 1995 27 R5 Ⅱ 点検 点検

2-71-1橋 町道 町道東71号線 2 1987 35 R5 Ⅱ 点検 点検

2-72-1橋 町道 町道東72号線 2.2 1980 42 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-79-1橋 町道 町道東79号線 2.4 1997 25 R5 Ⅱ 点検 点検

2-80-1橋 町道 町道東80号線 3.5 1987 35 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

草田橋 町道 町道東83号線 11.7 1975 47 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

2-84-1橋 町道 町道東84号線 3.2 1982 40 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-84-2橋 町道 町道東84号線 6.3 1982 40 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-84-3橋 町道 町道東84号線 3.6 1983 39 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-87-1橋 町道 町道東87号線 3.4 1993 29 R5 Ⅱ 点検 点検

叶田橋 町道 町道東90号線 16.04 1980 42 R5 Ⅱ 点検 点検

2-90-1橋 町道 町道東90号線 2.6 1987 35 R5 Ⅱ 点検 点検

2-93-1橋 町道 町道東93号線 13.8 1970 52 R2 Ⅱ 点検 点検

2-94-1橋 町道 町道東94号線 4.3 2014 8 R4 Ⅱ 点検 点検

2-94-2橋 町道 町道東94号線 3.2 1972 50 R2 Ⅱ 点検 点検

2-94-3橋 町道 町道東94号線 7.5 1980 42 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-96-1橋 町道 町道東96号線 4.6 1979 43 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-97-1橋 町道 町道東97号線 3.6 1979 43 R4 Ⅲ 点検 点検

2-109-1橋 町道 町道東109号線 2.2 1981 41 R4 Ⅱ 点検 点検

2-110-1橋 町道 町道東110号線 4 1998 24 R5 Ⅱ 点検 点検

2-110-2橋 町道 町道東110号線 2.9 1998 24 R5 Ⅱ 点検 点検

2-111-1橋 町道 町道東111号線 2 1971 51 R2 Ⅱ 点検 点検

2-113-1橋 町道 町道東113号線 3.4 1980 42 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-115-1橋 町道 町道東115号線 3.1 1991 31 R5 Ⅱ 点検 点検

2-115-2橋 町道 町道東115号線 3.1 1991 31 R5 Ⅱ 点検 点検

2-117-1橋 町道 町道東117号線 2 1970 52 R2 Ⅱ 点検 点検

2-118-1橋 町道 町道東118号線 2.4 1969 53 R2 Ⅱ 点検 点検

2-122-1橋 町道 町道東122号線 5 1970 52 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

2-126-1橋 町道 町道東126号線 2.4 1987 35 R5 Ⅱ 点検 点検

2-127-1橋 町道 町道東127号線 2.4 1983 39 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-127-2橋 町道 町道東127号線 3.2 1982 40 R4 Ⅱ 点検 点検

2-128-1橋 町道 町道東128号線 5.2 1967 55 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-130-1橋 町道 町道東130号線 7.5 1970 52 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

2-134-1橋 町道 町道東134号線 2.6 1981 41 R4 Ⅱ 点検 点検

2-138-1橋 町道 町道東138号線 2.9 1983 39 R4 Ⅱ 点検 点検

2-141-1橋 町道 町道東141号線 2.2 1985 37 R4 Ⅱ 点検 点検

2-144-1橋 町道 町道東144号線 2.2 1985 37 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

新開橋 町道 町道東145号線 14.2 1990 32 R5 Ⅱ 点検 点検

2-145-1橋 町道 町道東145号線 8.2 1987 35 R5 Ⅱ 点検 点検

2-146-1橋 町道 町道東146号線 4.5 1978 44 R3 Ⅰ 点検 点検

2-147-1橋 町道 町道東147号線 5.7 1971 51 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

2-147-2橋 町道 町道東147号線 8.2 1974 48 R3 Ⅱ 設計 点検 点検



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検
年度

点検
結果

2-147-3橋 町道 町道東147号線 4.2 1982 40 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-150-1橋 町道 町道東150号線 5.8 1992 30 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

2-150-2橋 町道 町道東150号線 2.2 1992 30 R5 Ⅱ 点検 点検

2-150-3橋 町道 町道東150号線 2 1992 30 R5 Ⅱ 点検 点検

2-153-1橋 町道 町道東153号線 2 1987 35 R5 Ⅱ 点検 点検

2-156-1橋 町道 町道東156号線 3.6 1982 40 R4 Ⅱ 点検 点検

2-157-1橋 町道 町道東157号線 2.4 1964 58 R2 Ⅱ 点検 点検

2-158-1橋 町道 町道東157号線 6.3 1993 29 R4 Ⅱ 点検 点検

2-161-1橋 町道 町道東161号線 2.1 1983 39 R4 Ⅱ 点検 点検

2-163-1橋 町道 町道東163号線 2.2 1983 39 R4 Ⅱ 点検 点検

1-74-1橋 町道 町道西74号線 3.6 2016 6 R5 Ⅱ 点検 点検

昌農内恵久美高架橋(下り) 町道 町道筒井徳丸線 181.2 2009 13 R1 Ⅱ 点検 点検

べんてんばし 町道 町道東176号線 29.2 2019 3 R5 Ⅱ 点検 点検

正覚橋 町道 町道東177号線 14.3 2015 2 R2 Ⅰ 点検 点検

辻橋 町道 町道東178号線 14.3 2015 2 R2 Ⅰ 点検 点検

加佐浦橋 町道 町道東60号線 16.7 2019 2 R5 Ⅰ 点検 点検

三軒屋架道橋 町道 町道東177号線 18.7 2016 2 R3 Ⅰ 点検 点検

2-83-1橋 町道 町道東83号線 2.6 2017 2 R4 Ⅱ 点検 点検 設計

2-83-2橋 町道 町道東83号線 5.2 2017 2 R4 Ⅱ 点検 点検

2-177-1橋 町道 町道東177号線 7.1 2017 2 R4 Ⅱ 点検 点検

2-178-1橋 町道 町道東178号線 7.5 2017 3 R4 Ⅱ 点検 点検

36,634 36,000 36,578 36,376 35,803 36,480 35,618 36,132 39,240 35,977合　計　　(千円)


